
2019年敦化市额穆镇扶贫攻坚宁波桥建设工程项目资金绩效自评总结报告
一、绩效目标分解下达情况

1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

敦化市额穆镇扶贫攻坚宁波桥建设工程项目资金为宁波市安排敦化市东西部协作援建资金（敦财农指【2019】112号），共340万元（其中，工程资金306万元，项目管理资金34万元）。建设106米单柱5孔跨河桥梁1座。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况
通过省州市财政专项资金投入，实施敦化市额穆镇扶贫攻坚宁波桥建设工程项目，受益人口146户，563人（其中：建档立卡贫困户3户3人）。项目建设保障了人民群众安全出行，顺利出行，同时也方便了农业生产，极大的提升了农民种粮、卖粮的积极性，使整村村容村貌焕然一新，并使该村的基础设施水平有了本质的提升，村民生产生活质量和生活环境明显改善。

绩效自评工作开展情况

    按照项目自评工作的有关要求，额穆镇政府责成镇扶贫办牵头，组织财政所、项目办、建设办、项目所在村等有关部门开展自评工作，在11月下旬利用3天时间，通过入户访谈、发放调查问卷、召开座谈会等方式，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行全面调查了解，掌握详实准确的第一手数据。 

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

敦化市额穆镇扶贫攻坚宁波桥建设工程资金共计340万元。
1、项目资金到位情况分析

市级预算敦化市额穆镇扶贫攻坚宁波桥建设工程资金340万元，州下发资金计划文《关于下达2019年东西部扶贫协作援建项目资金的通知》（延州财农指【2019】26号），市财政局下发资金指标文(敦财农指【2019】112号)，通过财政系统直接下发到市财政局。

项目资金执行情况分析

我镇接到项目资金后，按照有关文件要求委托专业机构对项目进行了招标，开标日期2019年5月22日，中标单位吉林省利泽建设有限公司，2019年5月28日签订了建设施工合同，2019年xx月xx日组织了竣工验收，并委托了专业的项目管理咨询有限公司形成了《结算审核报告》，按照竣工验收结果和最后的审定工程金额，由镇财政所拨付给施工方。据此，本年度敦化市额穆镇扶贫攻坚宁波桥建设工程资金全部由镇财政所根据文件要求，全部使用支出。
3、项目资金管理情况分析

严格执行省州市文件精神，依法使用、依规使用，专款专用、专人专管，充份做到资金使用的公开透明。

绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析

建设106米单柱5孔跨河桥梁1座，竣工验收合格后投入使用。

效益指标完成情况分析

项目建设改善了珠尔多河村村民的生产生活条件，使全村的村容村貌有了大幅提高，为下一步乡村振兴提供了坚实的基础。

满意度指标完成情况分析

珠尔多河村受益人口146户，563人（其中：建档立卡贫困户3户3人），满意度达90%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    额穆镇珠尔多河村扶贫攻坚宁波桥工程不存在偏离绩效目标问题。
绩效自评结果拟应用和公开情况

根据定量分析及定性分析，综合绩效评价评分为96分，确定相应绩效评价级次为优秀。严格按照省州市文件要求公开。

在工作过程中，我们严格规范财务制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制，确保工作经费及时足额报账。
额穆镇人民政府
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